HARMONOGRAM WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU* AKTUALIZACJA Z DNIA 2021-09-11

„DOLNOŚLĄSKA FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

nr projektu *RPDS.08.03.00-02-0050/20-00*
Beneficjent *CODE TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ*

ul. Michała Drzymały 14/4, 59-225 Chojnów

22.06.2021	Informacja na stronie Beneficjenta o planowanym terminie uruchomienia naboru
02.07-15.07.2021	Termin naboru wniosków
16.07-30.07.2021	Ocena formalna wstępnych wniosków (wstępne wyniki, czas na odwołania, ponowa ocena formalna)
Do 02.08.2021	Lista osób z pozytywnym wynikiem oceny formalnej
02.08-29.08.2021	Ocena merytoryczna w tym:
11.08.2021	Lista osób z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej
16.08-23.08.2021	Rozmowy z Doradcą Zawodowym
Do 29.08.2021	Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia szkoleniowego
07.09-20.09	Szkolenia
20.09-27.09.2021	Składania Biznesplanów
28.09-18.10.2021	Ocena Biznesplanów (cena wstępna, odwołania, ponowna ocena)
Do 18.10.2021	Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych
+ 10 dni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do przyznania środków finansowych	Założenie/rejestracja działalności gospodarczej

*z uwagi na dynamikę rekrutacji planowany harmonogram może ulec zmianie. O zmianach osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa zostaną poinformowane droga mailową