HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA

w projekcie „DOLNOŚLĄSKA FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

GRUPA nr 4

Data	Godziny	Temat	Liczba godzin
			48
2021-09-09	14.00-19.00	Marketing w firmie dla średniozaawansowanych.	5
2021-09-10	14.00-19.00	Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poprawa rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu - poziom średniozaawansowany.	5
2021-09-13	14.00-19.00	Praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy. Przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe - poziom średniozaawansowany.	5
2021-09-14	14.00-19.00	Poziom średniozaawansowany - Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczenia z ZUS i US) cz 1.	5
2021-09-15	14.00-19.00	Poziom średniozaawansowany - Wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczenia z ZUS i US) cz 2.	5
2021-09-16	8.00-16.00	Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, Prawo podatkowe - poziom średniozaawansowany	8
2021-09-17	14.00-19.00	Zagadnienia z prawa cywilnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wdrażanie przepisów i rozwiązań zarządzania rozliczeniami - poziom średniozaawansowany	5
2021-09-18	14.00-19.00	Sporządzanie biznesplanów - poziom średniozaawansowany cz 1.	5
2021-09-20	14.00-19.00	Sporządzanie biznesplanów - poziom średniozaawansowany cz 2.	5